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PREMESSA

La presente allo scopo di descrivere le attivita svolte in merito all’attuazione del Piano di
Caratterizzazione dell’area in oggetto, in seguito all’approvazione dell'intervento di bonifica
per lotti rilasciata dal Comune di Castelfiorentino con Det. N. 300 del 30/05/2011 ed ad
aggiornamento dell’'ultima comunicazione n. 678 del 14/01/2011 di aggiornamento

periodico sullo stato di avanzamento dei lavori.

Per I'area ex-PLP, oggetto di procedimento di bonifica ai sensi del D.M. 471/99, e stato
approvato con Det. Dir. 784 del 31/12/2007 dal Comune di Castelfiorentino il Piano di
Caratterizzazione Ambientale che comprende I'esecuzione delle fasi preliminari di “bonifica
dei materiali contenenti amianto” e “rimozione/caratterizzazione dei rifiuti e pulizia
dell’area” prima dell’attuazione delle indagini sulle matrici ambientali previste dal Piano di

Investigazione.

Lo stato di aggiornamento delle attivita conseguenti all’approvazione del Piano e stato
regolarmente comunicato all’Amministrazione Comunale (da Ambiente srl con nota del
22/12/2008, da Publiambiente S.p.A. con note n. 9787 del 26/10/2009, n. 12737 del
28/12/2009 e n. 678 del 14/01/2011).

STATO DI AVANZAMENTO: ATTIVITA SVOLTE A GIUGNO 2011

In merito alla bonifica dei materiali contenenti amianto (fase 1), fase propedeutica all’avvio
delle fasi successive di pulizia e messa in sicurezza dell’area, sono state svolte le attivita che
vengono riepilogate di seguito:

= In data 12/02/2009 con prot. 114 e stato affidato il servizio di bonifica dei materiali
contenenti cemento amianto (in seguito mca) alla societa Hidra srl a conclusione delle
procedure di evidenza pubblica (avviate il 03/09/2008). In seguito alla trasmissione del
Piano di Lavoro da parte dell’AUsl11 (con prot. n. 63121 del 29 dicembre 2008 e
successive integrazioni del 03/02/2009), la societa Hidra srl ha iniziato i lavori per la
bonifica dei mca il 09/03/2009 che si sono conclusi in data 16/07/2009 con la bonifica di
tutti i materiali in mca costituiti dalle coperture dei fabbricati industriali della ex-fornace

ed dei materiali in mca ricaduti a terra.

= In seguito allo svolgimento dell’attivita precedente e stata rilevata la presenza di
guarnizioni di cartone amianto sull’area essiccatoio nel Capannone B: in data
31/08/2010 e stato affidato il servizio di rimozione di tali materiali alla ditta Teseco

S.p.A. con prot. n. 11450. L"attivita di bonifica amianto e iniziata il 25/10/2010 a seguito
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di acquisizione di nullaosta da parte dell’AUsl 11. Il cantiere e stato sospeso dal
29/10/2010 al 7/11/2010 a causa dell'illecito commesso dai dipendenti della Teseco
S.p.A., da cui l'attivazione da parte di Codesta Amministrazione del procedimento
amministrativo con comunicazione ns. prot. 17207 del 11/11/2010. All'interno del
cantiere e stata posta sotto sequestro da parte di Arpat l'area interessata dalla
combustione dei rifiuti su cui lo stesso ente sta svolgendo i necessari accertamenti. Dopo
parere favorevole da parte degli enti competenti AUsl 11 e Arpat, la ditta Teseco S.p.A.
ha comunicato il riavvio del cantiere a far seguito dalla data 08/11/2010 al fine di
ultimare il servizio di bonifica amianto che si & concluso in data 18/11/2010 con la

bonifica del cartone amianto sull’area essiccatoio.

Dalla data del 08/02/2011 e stata attivata la fase di caratterizzazione e rimozione dei rifiuti
dei rifiuti a terra in attuazione del Piano di Pulizia dell’area e messa in sicurezza (fase 2); che
ha visto:

= In data 08/02/2011 il campionamento dei rifiuti inerti sopra terra presenti all’interno dei
capannoni dell’area ex-PLP al fine della definizione della loro corretta destinazione, nelle
modalita previste dal Piano: dalle analisi sul tal quale ed i test di cessione i rifiuti inerti
sia derivanti da attivita di demolizione che quelli relativi a scarti e residui di produzione
sono risultati idonei ad attivita di recupero ai sensi del D.M. 186/ 2006. Pertanto gli inerti
da demolizione e scarti di produzione possono essere inviati ad impianti di recupero
inerti mentre gli scarti di argilla e fanghi residui dalla lavorazione (cumuli 62-63-50)
possono essere utilizzati per il ripristino ambientale all'interno dell’area e spostati
nell’area di deposito temporaneo dedicata.

= Dal 23/02/2011 fino al 04/03/2011 il campionamento dei cumuli di argilla e fanghi
presenti sui piazzali esterni tramite carotaggi e prelievo di campioni nelle modalita

previste dal Piano, in merito ai risultati ottenuti si rileva che:

o i campioni caratteristici sui Cumuli R e S realizzati sia come coacervi degli strati di
fanghi che come coacervi compositi fanghi-argilla su porzione dei cumuli non sono
risultati idonei ad attivita di recupero ai sensi del D.M. 186/ 2006;

o i campioni caratteristici sul Cumulo Q realizzati sia come coacervi degli strati di
rifiuti, di argilla che compositi sono risultati idonei ad attivita di recupero ai sensi del
D.M. 186/ 2006, e pertanto potranno essere utilizzati nel ripristino ambientale

all’interno dell’area.

= Dal 17/05/2011 I'attivita di raccolta ed avvio al recupero dei rifiuti inerti CER 170904

precedentemente caratterizzati e costituiti da:
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o Cumuli 52-53-54, capannone A, macerie miste da blocchi di refrattario di carrelli da
forno

o Cumuli P4 e 51, capannone B, macerie miste provenienti dalla demolizione degli
essiccatoi e delle strutture sovrastanti in parte presenti sul piano dell’essiccatoio e
I’altra parta accumulate a valle di questo

o Cumulo 39, zona H, macerie miste a pancali con solai in latero-cemento e mattoni

o Cumulio 42 e 46, zona G, macerie di laterizi

o Cumulo 47 e 49, zona G, solai in latero-cemento

o Cumuli3e4, zona L, macerie miste da demolizione

= Dal 06/06/2011 lo smontaggio selettivo del forno e successiva caratterizzazione delle
macerie prodotte, previa bonifica preliminare delle guarnizioni in amianto presenti
all'interno dei portelli di accesso al forno, il cui Piano di lavoro redatto dalla Seal srl e
stato autorizzato con nullaosta prot. n. 21331 del 25/05/2011 dalla AUsl 11: la
conclusione dell’attivita di demolizione selettiva del forno affidata alla Lonti Rottami srl
e prevista entro il 24/06/2011.

= Dal 20/06/2011 é prevista la bonifica delle cisterne interrate e fuoriterra contenenti
idrocarburi o solventi (cisterna P1 - Zona P, cisterne P1 - Zona E, cisternette Cumulo 5

zona L, autocisterna - Zona M) e del deposito di polverino di carbon coke Zona D.

Pertanto con il mese di Giugno 2011 prima settimana di Luglio 2011 risultera attuato il

Piano di pulizia e messa in sicurezza dell’area al fine di poter procedere alle

investigazioni delle matrici ambientali.
Infatti per concludere l'attuazione di tale Piano rimangono da raccogliere ed inviare a

smaltimento i rifiuti di piccola entita e di varia origine sparsi nell’area (bombole di gas,
RAEE, guaine in plastica, cavi etc..) il cui affidamento verra perfezionato nelle prossime

settimane.

STATO DI AVANZAMENTO: ATTIVITA DA SVOLGERE FINO ALLA RICHIESTA DI
LIBERATORIA DEL LOTTO A

Con le superfici libere da rifiuti (e spostando i cumuli 62-63-50 del Capannone C nell’area di
stoccaggio provvisorio individuata - come da elaborati approvati con Det. 300 del
30/05/2011 - fino all’utilizzo all'interno dell’area di ripristino ambientale) sara possibile lo
svolgimento delle indagini ambientali cosi come definite nel Piano di Investigazione Iniziale.
Entro il mese di Luglio 2011 saranno svolte le verifiche sulle matrici ambientali suolo,
sottosuolo ed acque sotterranee nel Lotto A cosi come individuato dal Piano di Intervento
per Lotti approvato con Det. 300 del 30/ 05/ 2011 al fine di poter procedere - in base alle
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risultanze analitiche - alla richiesta di liberatoria del Lotto A dal vincolo di bonifica come gia
previsto dalla determina stessa.
Pertanto con il mese di Luglio 2011 e comunque non oltre il mese successivo sul Lotto A

sara completamente attuato il Piano di Caratterizzazione dell’area ex PLP.

Si allega la planimetria del Piano di Intervento per Lotti approvato con Determina suddetta
estratto dalla Tavola 1 al fine di individuare sull'inquadramento catastale le aree relative al
Lotto A (attuazione del Piano di Investigazione entro Luglio 2011) e del Lotto B (restante
parte oggetto dell’attuazione del Piano di Investigazione).

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA FINO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI
BONIFICA

Per quanto riguarda la tempistica di svolgimento delle attivita suddette, si confermano
sostanzialmente i tempi descritti nel cronoprogramma approvato dalla Determina
sopracitata di cui si riporta di seguito I'aggiornamento ad oggi.

A seguito delle risultanze analitiche delle indagini svolte su suolo, sottosuolo ed acque

sotterranee sara richiesta la liberatoria da svincolo di bonifica alla autoritd competente in

modo che nel mese di Settembre 2001 il Lotto A possa essere oggetto di attivita di cantiere

edilizio al fine del recupero e riqualificazione industriale dell’area.
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Cronoprogramma per l'attuazione del Piano di pulizia e messa = = -
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1. caratterizzazione e classificazione dei rifiuti sopra terra (partendo
dai rifiuti ricadenti sul Lotto A) - Piano di pulizia e messa in sicurezza
2. allontanamento/rimozione dei rifiuti sopra terra (partendo dail
rifiuti ricadenti nel Lotto A) - Piano di pulizia e messa in sicurezza
3. caratterizzazione dei cumuli di argilla e fanghi (Q, R, S) presenti sui]
piazzali esterni (Lotto B) - Piano di pulizia e messa in sicurezza
4. demolizione del forno, caratterizzazione delle macerie prodotte e
allontanamento/rimozione - Piano di investigazione iniziale
5. bonifica delle cisterne interrate e rimozione delle stesse - Piano dif
Investigazione Iniziale - Piano di intervento per lotti (approvato Det]
300 del 30/05/2011)
6. esecuzione delle indagini sul suolo (partendo dall'area ricadene nell
Lotto A) - Piano di investigazione iniziale
7. esecuzione delle indagini sulle acque sotterranee e superficiali -]
Piano di investigazione iniziale (realizzazione dei piezometri Pz1, Pz2}
e Pz3 contestualmente alle indagini ambientali sul Lotto A)
8. progetto di bonifica e recupero ambientale dell'area ex-estrattiva
: Lotto A
richiesta svincolo da bonifica Lotto A
: Lotto B
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