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_ Comune di Castelfiorentino

Prot, n. 1598 Li, 7 Febbraio 2014

Ing. MASSIMO GIAMMARONI
SUA SEDE

OGGETTO: Contratto di incarico professionale (Rep. 6567/13) - Studio di Fattibilita area ex
Montecatini
Risposta a Vostra nota del 20/01/2014

In data 26/06/13, fra questo Comune ed il team di lavoro da Lei rappresentato, €'
stato sottoscritto contratto di prestazione d'opera intellettuale i cui estremi sono in epigrafe
riportati.

In forza dell'art 3 del contratto il team di lavoro si &' obbligato a presentare entro giorni 210 dalla
sottoscrizione contrattuale (e quindi entro e non oltre il 26/01/14.) tutta la documentazione
afferente lo studio commissionato.

Con la nota richiamata in oggetto (acquisita al protocollo dell'Ente al n.1023) e'
stato proposto un differimento del termine di adempimento contrattuale di gioni 30.

Preso atto del lavoro svolto dal team di cui Lei &' referente, considerata la serieta e
la professionalitd da Voi dimostra in questi mesi e, soprattutto, appurato che il ritardo maturato
non risulta in alcun modo imputabile al team, la sottoscritta, Dirigente del Servizio Assetto del
Territorio, in rappresentanza del Comune di Castelfiorentino, acconsente a modificare il termine
di adempimento contrattuale da gioni 210 a gioni 240 (sempre decorrenti dalla sottoscrizione
contrattuale),

Gli elaborati progettuali indicati nell' art 3 del contratto rep 6567/13 dovranno
pertanto essere consegnati al Comune entro e non oltre il 26/02/14.
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Massimo Giommaroni

Da: "Per conto di: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it” <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: giovedi 20 febbraio 2014 10:43
A: <massimo.giommaroni@ingpec.eu>

Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Proroga termini Montecatini

--Questo & un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 20/02/2014 alle ore 10:43:33 (+0100) il messaggio con Oggetto
“"Proroga termini Montecatini" e stato inviato dal mittente
"comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it”

e indirizzato a:

massimo.giommaroni@ingpec.eu

Il messaggio originale & incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file
"postacert.em|" (nella webmail o in alcuni client di posta I'allegato potrebbe
avere come nome |'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio é:
opec275.20140220104333.22614.03.4.16@pec.aruba.it

20/02/2014



